ExaCoronaAMS_1710

17-oct-2026

http://

UDL-INFORMATICA-IS-CORONA

Encargado del proyecto	
Fechas de inicio y fin del proyecto	17-oct-2026 - 13-nov-2026
Progreso	0%
Tarea	10
Recursos	0

Fases y Actividades del ciclo de vida de desarrollo de Software

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
I. Análisis de viabilidad	17/10/26	19/10/26
1.1 Creación de Registros	17/10/26	19/10/26
1.2 Análisis previo de alcance	19/10/26	21/10/26
1.3 Análisis de riesgos	22/10/26	23/10/26
1.4 Análisis final de viabilidad	24/10/26	27/10/26
II. Planificación detallada	30/10/26	31/10/26
2.1 Análisis detallado del alcance	30/10/26	31/10/26
2.2 Realización de estimaciones	3/11/26	5/11/26
2.3 Definición plan proyecto	6/11/26	7/11/26
2.4 Negociación del contrato	12/11/26	12/11/26

Diagrama de Gantt

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
I. Análisis de viabilidad	17/10/26	19/10/26
1.1 Creación de Registros	17/10/26	19/10/26
1.2 Análisis previo de alcance	19/10/26	21/10/26
1.3 Análisis de riesgos	22/10/26	23/10/26
1.4 Análisis final de viabilidad	24/10/26	27/10/26
II. Planificación detallada	30/10/26	31/10/26
2.1 Análisis detallado del alcance	30/10/26	31/10/26
2.2 Realización de estimaciones	3/11/26	5/11/26
2.3 Definición plan proyecto	6/11/26	7/11/26
2.4 Negociación del contrato	12/11/26	12/11/26




Diagrama de recursos

